

Утверждено:

Директор :



**Дорожная карта
по внедрению рабочей программы воспитания
в МБОУ «Новомирская ООШ»**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «Новомирская ООШ» в составе ООП НОО, ООП ООО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «Новомирская ООШ» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (январь – февраль 2021 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (февраль – март 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами (апрель 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, общешкольный родительский комитет, Совет школы (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май – июнь 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА

| № | Наименование целевого направления по реализации проекта | | | | Ответственный за исполнение мероприятия |
|---|---|-----------------------------|------------------|------------------|---|
| | Мероприятие | Результат | Срок реализации | | |
| | | | Дата начала | Дата окончания | |
| Организационно-управленческое обеспечение | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ | Январь 2021 года | | Директор |
| 2 | Изучение состояния воспитательного процесса МБОУ «Новомирская ООШ» | Аналитическая справка | Январь 2021 года | Январь 2021 года | Заместитель директора по ВР |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетирование | Март | Апрель | Классные руководители 1-9 класса |
| 4 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: педагогическое управление воспитательным процессом; уровень воспитанности учащихся; эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | Аналитическая справка | Март | Апрель | Заместитель директора по ВР |
| Мероприятия содержательного характера | | | | | |
| 6 | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | Январь 2021 года | Апрель 2021 года | Заместитель директора по ВР |

| | | | | | |
|--|---|---|------------------|------------------|-----------------------------|
| 6.1 | Пояснительная записка проекта | Проект пояснительной записки | Январь 2021 года | Январь 2021 года | Заместитель директора по ВР |
| 6.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Проект содержательной части программы | Февраль 2021 | Февраль 2021 | Заместитель директора по ВР |
| 6.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Проект содержательной части программы | Февраль 2021 | Февраль 2021 | Заместитель директора по ВР |
| 6.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проект содержательной части программы | Март 2021 | Март 2021 | Заместитель директора по ВР |
| 6.4.1. | Инвариантные модули: «Классное руководство»; «Школьный урок»; «Курсы внеурочной деятельности»; «Работа с родителями»; «Профорентация» | Проект содержательной части программы | Март 2021 | Март 2021 | Заместитель директора по ВР |
| 6.4.2. | Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела»; «Школьные медиа»; | Проект содержательной части программы | Март 2021 | Март 2021 | Заместитель директора по ВР |
| 6.5 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проект содержательной части программы | Апрель 2021 | Апрель 2021 | Заместитель директора по ВР |
| 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год | Май 2021 года | Июнь 2021 года | Заместитель директора по ВР |
| Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений | | | | | |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ «Новомирская ООШ» | Протокол заседания педагогического совета | Май 2021 года | Май 2021 года | Заместитель директора по ВР |
| 9 | Информирование о проекте программы воспитания на | Протокол заседания общешкольного | Май 2021 года | Май 2021 года | Заместитель директора по ВР |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| | общешкольном родительском собрании | родительского собрания | | | |
| 10 | Обсуждение проекта программы воспитания с Советом школы | Протокол заседания совета школы | Май 2021 года | Май 2021 года | Заместитель директора по ВР |
| Нормативно-правовое обеспечение | | | | | |
| 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «Новомирская ООШ» по реализации программы воспитания | Локальные акты | Апрель 2021 года | Апрель 2021 года | Директор |
| 13 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года | Директор |
| Кадровое обеспечение | | | | | |
| 14 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания | План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана | Январь 2021 года | Июль 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 15 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «Новомирская ООШ» | План ШМО классных руководителей. | Сентябрь 2021 года | | Заместитель директора по ВР |
| 16 | Привлечение родительской общественности к воспитательной работе в школе | Аналитическая справка | Январь 2021 года | Май 2021 года | Директор |
| 17 | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | Протокол заседания комиссии по стимулирующи м выплатам | Апрель 2021 года | Май 2021 года | Директор |
| Информационное обеспечение | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 18 | Размещение проекта программы воспитания в МБОУ «Новомирская ООШ» на официальном сайте школы | Сайт школы | Апрель 2021 | Апрель 2021 | Заместитель директора по УР |
| 19 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ «Новомирская ООШ, на официальном сайте школы | Сайт школы | Июнь2021 | Июнь2021 | Заместитель директора по УР |
| 20 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год | Сайт школы | Август 2021 | Август 2021 | Заместитель директора по УР |
| Мониторинг | | | | | |
| 21 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | Справка | Один раз в месяц в течение года | | Заместитель директора по ВР |
| Финансовое обеспечение | | | | | |
| 22 | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета | Финансовый отчет | Постоянно | | Директор |
| Материально-техническое обеспечение | | | | | |
| 24 | Укрепление материально-технической базы МБОУ «Новомирская ООШ для реализации программы | Аналитическая справка | Январь 2021 года | Июнь 2021 года | Директор |